

LAPORAN TRIWULAN-III TAHUN 2021

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Indikator	APBD PARSIAL			REALISASI				SELISIH	
				Lokasi	Target	Pagu indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	%	Pagu	%
		DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN				102.876.391.872			43.042.595.598	41,8%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				17.813.294.386			6.711.759.363	37,7%	10.990.976.360	62,1%
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Purwakarta		59.994.914	Purwakarta		37.064.524	0,0%	22.930.390	38,2%
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran yang disusun	Purwakarta		29.996.753	Purwakarta		19.166.753	63,9%	10.830.000	36,1%
			Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD yang disusun		4 Dokumen			0		100,0%		
			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Murni		4 Dokumen			4 Dokumen		100,0%		
			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Parsial		4 Dokumen			4 Dokumen		100,0%		
			Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) ABT		4 Dokumen			Sedang berjalan		0,0%		
	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Kinerja perangkat Daerah yang disusun	Purwakarta		29.998.161	Purwakarta		17.897.771	59,7%	12.100.390	40,3%
			Jumlah dokumen SPM disusun		3 Dokumen			3 Dokumen				

			Jumlah dokumen LAKIP yang disusun		3 Dokumen			3 Dokumen		100,0%		
			Jumlah dokumen LPPD yang disusun		3 Dokumen			0		0,0%		
			Jumlah dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		3 Dokumen			4 Dokumen		100,0%		
			Jumlah dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Parsial		3 Dokumen			4 Dokumen		0,0%		
			Dokumen Parsial Perubahan Anggaran (ABT)		3 Dokumen			0		0,0%		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah				10.841.033.971			6.711.759.363	61,9%	4.007.668.718	37,4%
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai PNS yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Purwa karta	72 Orang/12bln	10.806.016.867	Purwa karta	72 Orang/9bln	6.711.759.363	62,1%	3.983.651.614	37,2%
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun yang disusun	Purwa karta	5 Buku	25.020.153	Purwa karta	0	0	0,0%	14.020.153	100,0%
	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Purwa karta	4 Dokumen	9.996.951	Purwa karta	0	0	0,0%	9.996.951	100,0%
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwa karta		253.343.768			163.645.000	0,0%	72.495.638	30,7%
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah barang Pengadaan pakaian kerja lapangan yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	640 Potong	153.988.899	Purwa karta	601 Potong	145.700.000	57,4%	52.910.769	26,6%
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Purwa karta	3 Orang	99.354.869	Purwa karta	0	17.945.000	18,1%	19.584.869	52,2%
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Purwa karta		659.608.887			302.396.334	0,0%	357.038.833	54,1%
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di beli/	Purwa karta	12 bulan	50.058.778	Purwa karta	6 bulan	28.749.294	57,4%	21.309.484	42,6%

			diadakan/ diperlukan									
1.03.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah barang Peralatan Rumah Tanggayang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	1303 Bu ah	49.925.408	Purwa karta	807 Buah	34.248. 180	68,6%	39.095. 861	53,3%	
1.03.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah barang alat tulis kantor yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	3015 buah	229.715.972	Purwa karta	1206 buah	108.785 .483	47,4%	97.512. 445	47,3%	
		jumlah barang logistik yang di beli/ diadakan		480 buah								
		Jumlah barang makan dan minum		1500 dus								
		Jumlah kegiatan Festival yang dilaksanakan		1 paket								
1.03.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diadakan/dip erlukan	Purwa karta	149 Buah	100.010.901	Purwa karta	60 Buah	58.075. 377	58,1%	91.934. 915	61,3%	
1.03.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan/per lukan	Purwa karta	7 orang/1 2 bln	92.330.000	Purwa karta	7 orang/6 bln	32.738. 000	35,5%	33.967. 000	50,9%	
1.03.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Pegawai di bagian Perencanaan dan Pelaporan, Belanja Surat Kabar dan Dukungan pelaksanaan IT SKPD	Purwa karta	12 bulan	137.567.828	Purwa karta	6 bulan	39.800. 000	28,9%	73.219. 128	64,8%	
1.03.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Purwa karta		398.968.510	Purwa karta		230.124 .900	0,0%	251.11 7.687	52,2%	
1.03.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	60 buah	87.190.051	Purwa karta	0	0	0,0%	14.221. 364	100,0 %	
1.03.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah barang yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	80 Barang	311.778.459	Purwa karta	59 Barang	230.124 .900	73,8%	236.89 6.323	50,7%	
1.03.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				4.765.988.820			3.385.7 84.266	0,0%	1.359.3 54.554	28,6%	

		Pemerintahan Daerah										
	1.03.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah barang yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	1083 Buah	5.000.000	Purwa karta	938 Buah	4.500.000	90,0%	500.000	10,0%
	1.03.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	12 bulan terbayar	263.190.528	Purwa karta	6 bulan terbayar	90.205.584	34,3%	172.984.944	65,7%
	1.03.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penyediaan Petugas THL Taman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	160 Orang/ 12bulan	4.497.798.292	Purwa karta	160 Orang/ 6bulan	3.291.078.682	73,2%	1.185.869.610	26,5%
	1.03.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Purwa karta		834.355.516		Purwakarta	344.582.454	41,3%	456.773.062	57,0%
	1.03.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	44 kendaraan	270.606.405	Purwa karta	22 kendaraan	136.147.454	50,3%	105.958.951	43,8%
	1.03.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aula Kantor yang dipelihara/ditingkatkan /ditata	Purwa karta	1 paket kegiatan	411.677.805	Purwa karta	Sedang berjalan 50.6%	208.435.000	50,6%	198.742.805	48,8%
	1.03.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	44 Unit Kendaraan	152.071.306	Purwa karta	10 Unit Kendaraan	35.745.000	23,5%	116.326.306	76,5%
2	1.03.1.0 4.2.10.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				20.477.979.533			5.285.021.433	0,0%	15.192.958.100	74,2%
	1.03.1.0 4.2.10.0 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah		Purwa karta		20.477.979.533	Purwa karta	6 Sub Kegiatan	5.285.021.433	#VALUE!	15.192.958.100	74,2%
	1.03.03. 2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	102.755.691	Purwa karta	Sedang berjalan 49.5%	50.888.035	49,5%	51.867.656	50,5%
	1.03.03. 2.01.06	Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwa karta	1 paket kegiatan	5.670.000.000	Purwa karta	Sedang berjalan 25%	1.417.500.000	25,0%	4.252.500.000	75,0%

	1.03.03. 2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	429.109.068	Purwa karta	Sedang berjalan 4.9%	20.949.068	4,9%	408.160.000	95,1%
	1.03.03. 2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwa karta	2 Paket Kegiatan	49.999.980	Purwa karta	Hampir selesai	47.999.980	96,0%	2.000.000	4,0%
	1.03.03. 2.01.19	Perluasan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwa karta	1 paket kegiatan	14.226.114.794	Purwa karta	Sedang berjalan 26.3%	3.747.684.350	26,3%	10.478.430.444	73,7%
3	1.03.04. 2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Purwa karta		0	Purwa karta	0	0	0,0%	0	0,0%
	1.03.04. 2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0	-	0	0	0,0%	0	0,0%
	1.03.1.0 4.2.10.0 2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilakukan	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	0	Purwa karta	0	0	0,0%	0	0,0%
	1.03.1.0 4.2.10.0 2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dicoret (kena recofussing)									
4	1.03.1.0 4.2.10.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				18.322.067.537			4.826.837.887	0,0%	13.495.229.650	73,7%
	1.03.1.0 4.2.10.0 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sebaran Wilayah Pelayanan IPAL Komunal Kabupaten yang disusun	Ds. Sukatani, Ds. Raharja, Ds. Parung Banten g, Ds. Negalasari, Ds. Pasir Angin	1 Paket Kegiatan	18.322.067.537	Ds. Sukatani, Ds. Raharja, Ds. Parung Banteng, Ds. Negalasari, Ds. Pasir Angin	1 Paket Kegiatan	4.826.837.887	26,3%	13.495.229.650	73,7%
	1.03.05. 2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sebaran Wilayah Pelayanan IPAL Komunal Kabupaten yang disusun	Purwa karta	1 dokumen	2.728.269	Purwa karta	1 dokumen	2.728.269	100,0%	0	0,0%
	1.03.05. 2.01.06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Bangunan IPAL di bangun/ dipelihara	Purwa karta	17 Hibah ke Lembaga	17.233.418.000	Purwa karta	17 Hibah ke Lembaga	4.500.838.350	26,1%	12.732.579.650	73,9%

			/direhabilitasi									
	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	149.921.268	Purwakarta	sedang berjalan 59,5%	89.271.268	59,5%	60.650.000	40,5%
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Bangunan IPAL dan MCK yang dibangun/dipelihara/direhabilitasi	Purwakarta	BKM Mulya Lestari	936.000.000	Purwakarta	BKM Mulya Lestari	234.000.000	25,0%	702.000.000	75,0%
5	1.03.06.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				406.939.386			211.839.395	52,1%	212.199.993	50,0%
	1.03.06.2.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Purwakarta		406.939.386	Purwakarta		211.839.395	52,1%	212.199.993	50,0%
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Drainase yang dibangun/dipelihara/direhabilitasi	Purwakarta	Kel Ciseureh dan Kel. Sidangkasih	406.939.386	Kel Ciseureh dan Kel. Sidangkasih	Kel Ciseureh dan Kel. Sidangkasih	211.839.395	52,1%	212.199.993	50,0%
6	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			5.406.693.061			4.420.191.181	81,8%	1.986.501.786	31,0%
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	1 paket kegiatan	5.406.693.061	Purwakarta	1 paket kegiatan	4.420.191.181	81,8%	1.986.501.786	31,0%
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan/Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perkotaan. (2) Peningkatan/Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Menuju Sekolah dan (3) Kegiatan Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Purwakarta	3 paket kegiatan	5.075.545.073	Purwakarta	Sedang berjalan 83.7%	4.247.067.480	83,7%	1.828.477.499	30,1%

	1.03.07. 2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Tanaman Penghijauan yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	1 paket kegiatan	99.084.846	Purwa karta	Sedang berjalan 48,9%	48.499.846	48,9%	50.585.000	51,1%
	1.03.07. 2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	Purwa karta	3 paket kegiatan	33.663.836	Purwa karta	Sedang berjalan 71,3%	23.999.452	71,3%	9.664.384	28,7%
	1.03.07. 2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Purwa karta	1 paket kegiatan	198.399.306	Purwa karta	Sedang berjalan 50,7%	100.624.403	50,7%	97.774.903	49,3%
7	1.03.08. 2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				29.573.265.204			15.518.942.826	52,5%	14.179.456.862	47,7%
	1.03.08. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Monitoring dan Pemeriksaan IMB	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	29.573.265.204	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	7.759.471.413	26,2%	21.938.928.275	73,9%
	1.03.08. 2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Bangunan Ber-IMB Per satuan Bangunan	Kec. BBC, Kec. Bojong, Campaka, Darangdan, Sukatani, Pondok Salam, Wanayasa, Jatiluhur	2000 unit	477.094.047	Kec. BBC, Kec. Bojong, Campaka, Darangdan, Sukatani, Pondok Salam, Wanayasa, Jatiluhur	220 unit	116.467.828	24,4%	360.626.219	75,6%

	1.03.08. 2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah / Ruang Publik yang dibangun	Kec. Purwakarta, Kec. Pasawahan	10 unit bangunan (Pemagaran Resimen Armed Sthira Yudha 2Lanjutan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (UDD)Lanjutan Pembangunan Mako Polres Tahap 3Pemagaran Kebun Ambu BPP PertanianPembangunan Diorama Ainun - HabibiePembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten PurwakartaPembangunan Kantor DiskominfoPembangunan Kantor DisnakertransPembangunan Kantor Kecamatan TegalaruPembangunan Kios Untuk Pedagang di belakang MPPPe mbangunan Lembaga Pengkajian Tilawatil Qur'an (LPTQ)Pembangunan Pendopo Taman	21.008.644.848	Kec. Purwakarta, Kec. Pasawahan	10 unit bangunan (Pemagaran Resimen Armed Sthira Yudha 2Lanjutan Pembangunan Gedung Unit Donor Darah (UDD)Lanjutan Pembangunan Mako Polres Tahap 3Pemagaran Kebun Ambu BPP PertanianPembangunan Diorama Ainun - HabibiePembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten PurwakartaPembangunan Kantor DiskominfoPembangunan Kantor DisnakertransPembangunan Kantor Kecamatan TegalaruPembangunan Kios Untuk Pedagang di belakang MPPPe mbangunan Lembaga Pengkajian Tilawatil Qur'an (LPTQ)Pembangunan Pendopo	5.226.166.333	24,9%	15.939.063.069	75,3%
--	---------------------	---	--	---------------------------------	---	----------------	---------------------------------	---	---------------	-------	----------------	-------

					Giri HarjaPe nataan Kios Hegar Asih)			o Taman Giri HarjaPe nataan Kios Hegar Asih)				
			Jumlah barang yang di beli/ diadakan/ diperlukan	Purwa karta	3 unit			3 unit				
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Bahan Material Keciptakarya an yang disusun	Purwa karta	1 dokume n	396.858.164	Purwa karta	sedang berjalan	154.916 .749	39,0%	241.94 1.415	61,0%	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Taksasi / Perhitungan Penghapusan Bangunan Negara	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	6.032.000	Purwa karta		0	0,0%	6.032.0 00	100,0 %	
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Peningkatan Kinerja Penilik Bangunan Gedung	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	75.000.145	Purwa karta	sedang berjalan	1.819.1 54	2,4%	73.180. 991	97,6%	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah yang direhabilitasi / direnovasi / Ubahsuai	Purwa karta	2000 unit	2.500.904.000	Purwa karta	140 unit	1.029.1 01.000	41,1%	972.25 5.000	48,6%	

	1.03.08. 2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas publik yang di bangun / di rehabilitasi / di tata / di sempurnakan	Kec. BKC, Kel. Tegal Munjul, Kec. Purwakarta	7 Unit (Pemagaran Halaman Kantor Stadion Purnawarman Pemeliharaan gedung DPMD (Ex Mess Atlit) Pemeliharaan Tajug Gede Cilodong Penataan Emplase ment Areal Taman Giri Harja Emplasement Kelurahan Tegal Munjul Pemagaran Halaman Kantor Stadion Purnawarman Pemeliharaan gedung DPMD (Ex Mess Atlit) Pemeliharaan Rumah Dinas Polres Pemeliharaan Tajug Gede Cilodong Penataan Emplase ment Areal Taman Giri Harja)	5.108.732.000	Kec. BKC, Kel. Tegal Munjul, Kec. Purwakarta	7 Unit (Pemagaran Halaman Kantor Stadion Purnawarman Pemeliharaan gedung DPMD (Ex Mess Atlit) Pemeliharaan Tajug Gede Cilodong Penataan Emplase ment Areal Taman Giri Harja Emplasement Kelurahan Tegal Munjul Pemagaran Halaman Kantor Stadion Purnawarman Pemeliharaan gedung DPMD (Ex Mess Atlit) Pemeliharaan Rumah Dinas Polres Pemeliharaan Tajug Gede Cilodong Penataan Emplase ment Areal Taman Giri Harja)	1.231.000.349	24,1%	4.345.829.581	77,9%
8	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				7.011.462.473			4.429.581.692	63,2%	5.601.875.280	55,8%
	1.03.09. 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang PJU yang disusun	Purwakarta	4 Sub Kegiatan	7.011.462.473	Purwakarta	4 Sub Kegiatan	4.429.581.692	63,2%	5.601.875.280	55,8%

	1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang PJU yang disusun	Purwakarta	1 Dokumen	105.000.137	Purwakarta	0	0	0,0%	105.000.137	100,0%
	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Jaringan Transmisi PJU yng dipasang	Purwakarta, Wanayasa	1 paket kegiatan	1.050.000.034	Purwakarta, Wanayasa	1 paket kegiatan	538.814.715	51,3%	3.023.685.319	84,9%
	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Alat Kebersihan Taman yang diadakan	Purwakarta	1 paket kegiatan	2.750.000.034	Purwakarta	1 paket kegiatan	1.991.362.352	72,4%	758.637.682	27,6%
	1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Alat Kebersihan dan Pertamanan yang dibutuhkan	Purwakarta	34 Unit	3.106.462.268	Purwakarta	15 Unit	1.899.404.625	61,1%	1.714.552.142	47,4%
9	1.03.1.04.2.10.02	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				176.930.000			50.000.000	0,0%	126.930.000	71,7%
	1.03.1.04.2.10.02	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	176.930.000	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	50.000.000	28,3%	126.930.000	71,7%
	1.03.1.04.2.10.02	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Program Bina Jasa Konstruksi	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	176.930.000	Purwakarta	1 paket kegiatan	50.000.000	28,3%	126.930.000	71,7%
10	1.03.1.04.2.10.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.950.653.096			841.000.873	43,1%	1.109.652.223	56,9%
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Purwakarta	1 dokumen	1.549.899.181	Purwakarta		826.284.188	53,3%	723.614.993	46,7%
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi dan KLHS Kawasan Perkotaan Kiarapedes yang disusun	Kec. Kiarapedes, Kec. Maniis, Kec. Sukasari dan kec. Tegalwaru	1 dokumen	1.549.899.181	Kec. Kiarapedes, Kec. Maniis, Kec. Sukasari dan kec. Tegalwaru	sedang berjalan	826.284.188	53,3%	723.614.993	46,7%
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	199.197.547	Purwakarta		11.958.317	6,0%	187.239.230	94,0%
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	49.297.816	Purwakarta	sedang berjalan	4.321.816	8,8%	44.976.000	91,2%

	1.03.12. 2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	149.899.731	Purwa karta	sedang berjalan	7.636.501	5,1%	142.263.230	94,9%
	1.03.12. 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Purwa karta		201.556.368	Purwa karta		2.758.368	1,4%	198.798.000	98,6%
	1.03.12. 2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase RDTR/RTR KSK Yang Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	200.002.450	Purwa karta	Blm terealisasi	1.204.450	0,6%	198.798.000	99,4%
	1.03.12. 2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan Peningkatan Kinerja Pengesahan Site Plan yang dilaksanakan	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	1.553.918	Purwa karta	Selesai	1.553.918	100,0%	0	0,0%
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
11	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				987.379.932			334.889.932	33,9%	652.490.000	66,1%
	1.04.03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah pendataan lokasi kumuh kabpurwakarta kawasan perkotaan	Purwa karta	1 paket kegiatan	53.699.945	Purwa karta		41.799.945	0,0%	11.900.000	22,2%
	1.04.03. 2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah pendataan lokasi kumuh kabpurwakarta kawasan perkotaan	Purwa karta	1 paket kegiatan	3.700.053	Purwa karta	Selesai	3.700.053	100,0%	0	0,0%
	1.04.03. 2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perejajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pendataan lokasi kumuh kab. Purwakarta kawasan perkotaan	Purwa karta	1 paket kegiatan	49.999.892	Purwa karta	sedang berjalan 76,2	38.099.892	76,2%	11.900.000	23,8%
	1.04.03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Dana Pendamping RUTILAHU	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	933.679.987	Purwa karta		293.089.987	31,4%	640.590.000	68,6%
	1.04.03. 2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dicoret (kena refocusing)									
	1.04.03. 2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perejajaan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam Dana Pendamping RUTILAHU	Purwa karta	1 Paket Kegiatan	49.999.987	Purwa karta	1 paket kegiatan	47.889.987	95,8%	2.110.000	4,2%

	1.04.03. 2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Ganti sub kegiatan	Kel. Nagri Kidul, Kel. Purwakemekar	42 unit di 2 Kelurahan (Nagri Kidul dan Purwamekar)	883.680.000	Kel. Nagri Kidul, Kel. Purwakemekar	42 unit di 2 Kelurahan (Nagri Kidul dan Purwamekar)	245.200.000	27,7%	638.480.000	72,3%
12	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				300.000.000		10 unit	300.000.000	100,0%	0	0,0%
	1.04.04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan kumuh	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	300.000.000	Purwakarta	10 unit	300.000.000	100,0%	0	0,0%
	1.04.04. 2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan kumuh	Ds. Pasanggrahan Tegal Waru, Kel. Ciseureuh, Kel. Munjul Jaya	1 Paket Kegiatan	300.000.000	Ds. Pasanggrahan Tegal Waru, Kel. Ciseureuh, Kel. Munjul Jaya	Selesai	300.000.000	100,0%	0	0,0%
13	1.03.1.0 2	PRORAM PENYELESAIN SENGKETA TANAH GARAPAN				75.000.111			27.383.411	36,5%	47.616.700	63,5%
	1.03.1.0 2.01	Penyelesaian Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Purwakarta	1 Paket Kegiatan	75.000.111	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	27.383.411	36,5%	47.616.700	63,5%
	1.03.1.0 2.01.18	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkaraa Pertanahan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Purwakarta	1 Paket Kegiatan	75.000.111	Purwakarta	Sedang berjalan 36.5%	27.383.411	36,5%	47.616.700	63,5%
14	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				374.206.041			84.626.493	22,6%	272.479.548	76,3%
	1.04.05. 2.01	Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang dipelihara/ditingkatkan /ditata	Purwakarta	2 sub kegiatan	374.206.041	Purwakarta	2 sub kegiatan	84.626.493	22,6%	272.479.548	76,3%
	1.04.05. 2.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Pembangunan Prasarana Sarana Unitilitas Penunjang Perumahan	. Perum BJI dan Perum Griya Mutiara Purwakarta	PSU Perumahan yang dipelihara 10 lokasi, TPU 2 lokasi	224.205.948	. Perum BJI dan Perum Griya Mutiara Purwakarta	PSU Perumahan yang dipelihara 10 lokasi, TPU 2 lokasi	17.006.400	7,6%	207.199.548	92,4%

	1.04.05.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Kajian Zonasi TPU Kecamatan Babakanciko, Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta.	Kecamatan Babakanciko, Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta.	1 paket kegiatan	150.000.093	Kecamatan Babakanciko, Bungursari, Campaka, Cibatu, Purwakarta.	Sedang berjalan 45,1%	67.620.093	45,1%	65.280.000	49,1%
			Jumlah kegiatan Monitoring DAK Perumahan yang dilaksanakan		1 Paket Kegiatan		Purwakarta					
			Jumlah serah terima PSU dengan Pendampingan Datun yang teroptimalisasi		1 Paket Kegiatan		Purwakarta					
			Jumlah TPU Perumahan yang dipelihara/ditingkatkan/ditata		5 Lokasi Parsi		Purwakarta					
	2.'01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
15	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				521.112			521.112	100,0 %	0	0,0%
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Lahan/ Tanah yang di beli/ diadakan/diperlukan	Purwakarta	100%	521.112	Purwakarta	100%	521.112	100,0 %	0	0,0%
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Lahan/ Tanah yang di beli/ diadakan/diperlukan	Purwakarta	3 Lokasi	521.112	Purwakarta	Selesai	521.112	100,0 %	0	0,0%

**Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta**

AGUNG WAHYUDI ST, MT, MM
19780811 200312 1 005